

Proje Adı: Apartman Arıza ve Duyuru Takip Sistemi

Proje Süresi: 16 İş Günü

No	Yapılacak İş	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk yönetimi ve analiz yapılması	Talha	1 Gün	1.Gün	1.Gün
2	Gereksinim analizinin yapılması (Yönetici & Sakin ihtiyaçları)	Yusuf	2 Gün	1.Gün	2.Gün
3	Sistem modelleme (Genel sistem yapısı)	Mustafa	2 Gün	3.Gün	4.Gün
4	Varlık-İlişki Şeması (Kullanıcı, Arıza, Duyuru tabloları)	Mustafa	1 Gün	5.Gün	5.Gün
5	Bileşen ve arayüz tasarımı (Yönetici paneli / Sakin paneli)	Talha	2 Gün	6.Gün	7.Gün
6	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Ömer	1 Gün	8.Gün	8.Gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Yusuf	1 Gün	9.Gün	9.Gün
8	Veritabanının oluşturulması	Talha	1 Gün	10.Gün	10.Gün
9	Projenin kodlanması (Arıza modülü + Duyuru modülü + Giriş sistemi)	Mustafa	4 Gün	11.Gün	14.Gün
10	Projenin test edilmesi (Fonksiyon & güvenlik testleri)	Mustafa	2 Gün	15.Gün	16.Gün